

Situation & assumptions

Änderungen an der Zähler- und Marktdatenplattform brauchen sechs bis neun Monate, weil niemand die Auswirkung auf die elf angeschlossenen Systeme vorhersagen kann. [Q1.1] • fact

DECISION HEAD

DECISION QUESTION

Wird die Datenhaltung der Zähler- und Marktdatenplattform bis Q2/2027 abgelöst, oder wird die Wartung der Bestandsversion verlängert?

DECISION OWNER

Bereichsleiter IT-Anwendungen Netz (benannt, Befugnis nicht schriftlich)

IN SCOPE

Datenhaltung und Zugriffsschicht der ZMP

OUT OF SCOPE

Abrechnungssystem, Netzleitsystem, Data Warehouse

DEADLINE

31.12.2027 — Wartungsende der Bestandsversion

EVIDENCE AT A GLANCE

	 fact	 statement	 assumption	 unknown
none	 14	 2		
open	 14	 12	 3	 3
blocked	 5		 2	

55 answers tagged

ASSUMPTION

Nicht quantifiziert. Genannt wurde „ein zweistelliger Millionenbetrag über drei Jahre“, ohne Herleitung. [Q1.5] ▲ assumption

31.12.2027, Wartungsende der Bestandsversion. Was bei Verstreichen passiert, ist nicht festgelegt — im Gespräch wurde vermutet, dass die kostenpflichtige Verlängerung automatisch gezogen wird. [Q2.5] ▲ assumption

Die Umstellung der Bankverbindungsdaten auf ein neues Verschlüsselungsverfahren — die Altbestände sind danach im Altsystem nicht mehr lesbar. [Q8.2] ▲ assumption

+2 more, in full on the last slide

Goals & decision criteria

SUCCESS DEFINITION

Kein Konsument greift mehr direkt auf die Datenbank zu, und eine Schemaänderung ist in unter vier Wochen produktiv. [Q2.6]

○ statement

WHO JUDGES

Die Interne Revision, der Datenschutzbeauftragte und die elf Konsumenten. Kriterien liegen nur für die Revision vor. [Q2.7]

○ statement

DEADLINE AND WHAT FOLLOWS

31.12.2027, Wartungsende der Bestandsversion. Was bei Verstreichen passiert, ist nicht festgelegt — im Gespräch wurde vermutet, dass die kostenpflichtige Verlängerung automatisch gezogen wird. [Q2.5]

▲ assumption

IN SCOPE

Datenhaltung und Zugriffsschicht der ZMP. [Q2.3]

● fact

Geschäftsführungsvorlage IT 2026-04, Abschnitt 2

OUT OF SCOPE

Das Abrechnungssystem selbst, das Netzleitsystem und das Data Warehouse. [Q2.4]

● fact

Geschäftsführungsvorlage IT 2026-04, Abschnitt 2

OPTIONS

0

Carry on as before

The status quo is an option and is listed first, always. Its cost is the cost of inaction.

RUNNING

Nicht quantifiziert. Genannt wurde „ein zweistelliger Millionenbetrag über drei Jahre“, ohne Herleitung.

1

Paths considered

Zwei: Ablösung der Datenhaltung auf PostgreSQL im eigenen Rechenzentrum, oder Neubau als Datenprodukt. Die Begründungen wurden mündlich ausgetauscht und nirgends festgehalten. [Q8.1] [statement](#)

ONE-OFF

Kein eigener Rahmen. Die Mittel liegen im Topf „Digitalisierung Netz“ und sind der ZMP nicht zugeordnet.

PARALLEL OPERATION

Parallelbetrieb wurde als „ein paar Monate“ erwähnt. Wie lange die doppelte Schreiblast neben der Marktkommunikation tragbar ist, hat niemand geprüft.

RISK

Die Umstellung der Bankverbindungsdaten auf ein neues Verschlüsselungsverfahren — die Altbestände sind danach im Altsystem nicht mehr lesbar.

2

Defer the decision + Discovery

Always present. These are the items it would close:

39 open points, by theme block

Q1.2

Q1.3

Q1.4

Q1.5

Q2.2

Q2.5

Q2.6

Q2.7

+31 more, in full on the last slide

Directions not decided

Every directional statement hangs on these open points, grouped by the theme block they came from.

1 Pain & Occasion Q1.2Q1.3Q1.4Q1.5	2 Success & Benchmark Q2.2Q2.5Q2.6Q2.7	3 Constraints & Phase Q3.2Q3.4Q3.5
4 Inventory & Knowledge Q4.2Q4.3Q4.4Q4.5Q4.6	5 Consumers & Interfaces Q5.2Q5.3Q5.5	6 Data & Sovereignty Q6.2Q6.3Q6.4Q6.5
7 Regulation & Trust Q7.2Q7.5	8 Migration & Reversibility Q8.1Q8.2Q8.3Q8.4Q8.6	9 Organisation & Team Q9.1Q9.2Q9.3Q9.4
10 Operations, Security & Resilience Q10.1Q10.2Q10.4Q10.5Q10.6		

Risks & the way back

IRREVERSIBLE

Die Umstellung der Bankverbindungsdaten auf ein neues Verschlüsselungsverfahren — die Altbestände sind danach im Altsystem nicht mehr lesbar. [Q8.2] ▲ assumption

THE WAY BACK

— [Q8.4] — unknown

IRREVERSIBILITY ASSESSED

Nein, nicht bewertet. [Q8.5] ● fact · Protokoll Architekturboard 2026-05

Team & anchoring

PLATFORM OWNERSHIP

Team „Marktdaten“, sieben Personen, Leitung benannt. Die Verfügbarkeitsverantwortung liegt formal beim Betrieb, nicht beim Team. [Q9.1]

● fact · Organigramm IT 2026

KEY PEOPLE

Zwei Personen. Beide sind zusätzlich im Smart-Meter-Rollout eingeplant. [Q9.3] ● fact
Ressourcenplanung 2026/2027

INFORMAL VETO CHAIN

Der Leiter Marktkommunikation. Formal nicht beteiligt, faktisch hat noch keine Schemaänderung ohne seine Zustimmung stattgefunden. [Q9.5] ○ statement

Mini data inventory: 4

Open points / next 90 days

Discovery brief, not a recommendation; all directional statements with open to-verify IDs are not decision-ready. Seen by: ____

Q1.2	How long has this situation existed, and what changed to trigger a review now?	Der Zustand besteht seit der Zusammenführung von Netz- und Vertriebsdaten 2019. Ausgelöst hat das Review das Wartungsende der Bestandsversion zum 31.12.2027 und die für Q4/2026 angekündigte Prüfung nach §8a BSIG.
Q1.3	Who named this a problem — and who agrees, who does not?	Benannt hat es der Leiter Messstellenbetrieb. Netzbetrieb und Vertrieb stimmen zu; das Bilanzkreismanagement sieht kein Problem, weil seine Auswertungen aus dem Data Warehouse kommen.
Q1.4	What has already been attempted to address this situation, and what was the outcome?	2023 wurde ein API-Gateway davorgesetzt. Ergebnis: die Fassade steht, drei Konsumenten greifen weiterhin direkt auf die Datenbank zu.
Q1.5	What is the estimated cost of inaction over 12 months — quantified, or explicitly stated as unquantified?	Nicht quantifiziert. Genannt wurde „ein zweistelliger Millionenbetrag über drei Jahre“, ohne Herleitung.
Q2.2	Who is the decision owner — the single named person accountable for the outcome?	Bereichsleiter IT-Anwendungen Netz. Formal benannt, aber nicht schriftlich mit Entscheidungsbefugnis hinterlegt.
Q2.5	What is the decision deadline, and what happens — explicitly — if it passes without a decision?	31.12.2027, Wartungsende der Bestandsversion. Was bei Verstreichen passiert, ist nicht festgelegt — im Gespräch wurde vermutet, dass die kostenpflichtige Verlängerung automatisch gezogen wird.
Q2.6	What does success look like in 12 months — in terms that a neutral observer could verify?	Kein Konsument greift mehr direkt auf die Datenbank zu, und eine Schemaänderung ist in unter vier Wochen produktiv.
Q2.7	Who must be satisfied for this to be considered a good outcome, and by what criteria do they judge it?	Die Interne Revision, der Datenschutzbeauftragte und die elf Konsumenten. Kriterien liegen nur für die Revision vor.
Q3.2	What budget envelope exists for this initiative — or is there none defined?	Kein eigener Rahmen. Die Mittel liegen im Topf „Digitalisierung Netz“ und sind der ZMP nicht zugeordnet.
Q3.4	What regulatory or audit commitments constrain the timeline of any change?	EnWG und MsbG gelten laufend. Die Prüfung nach §8a BSIG ist für Q4/2026 angekündigt, und der IT-Sicherheitskatalog nach §11 Abs. 1a EnWG verlangt ein zertifiziertes ISMS.
Q3.5	What governance process must any significant platform decision pass through, and how long does it take?	Architekturboard, dann IT-Lenkungsausschuss. Laut Verfahrensanweisung acht Wochen, erfahrungsgemäß ein Quartal.
Q4.2	Where does the definitive technical documentation live, and when was it last verified against the system?	Confluence-Raum „ZMP“. Letzter Abgleich gegen das laufende System unbekannt, letzte Seitenänderung 2022.

Q4.3	Which parts of the system does no one currently understand well enough to predict the effect of a change?	Die nächtliche Abgleichstrecke zwischen ZMP und dem Abrechnungssystem. Der Entwickler, der sie gebaut hat, ist 2024 in Rente gegangen.
Q4.4	What data does the platform manage — and what is the master data situation (single source, duplicates, ownership)?	Zählpunkt-, Zählwert- und Vertragsdaten sowie Bankverbindungen für den Lastschriftinzug. Zählpunktbezeichnungen liegen dreifach vor — ZMP, CRM und Abrechnung — ohne führende Quelle.
Q4.5	What integrations exist — documented or not — and who knows about them?	Elf dokumentierte Integrationen. Drei weitere wurden im Gespräch genannt und stehen in keiner Liste.
Q4.6	What is the current automated test coverage, and when was the last full regression run conducted?	—
Q5.2	Which consumers are business-critical, and what availability or latency do they require?	Geschäftskritisch sind Marktkommunikation, Redispatch-Meldung und Abrechnung. Erwartet werden 99,9 % und unter 300 ms — verabredet ist nichts davon.
Q5.3	Are there consumers who have built workarounds, undocumented integrations, or shadow copies of platform data?	Ja. Das Kundenportal hält eine nächtliche Kopie der Zählwerte, weil die Antwortzeit früher nicht gereicht hat.
Q5.5	Who has the authority to accept a breaking interface change on behalf of each consumer — and is that person reachable?	—
Q6.2	Where does personal data enter the platform, and under what legal basis is it processed?	Über das Kundenportal, den Lieferantenwechsel und die Zählerfernauslesung. Rechtsgrundlage: Vertragserfüllung nach Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, für die Messdaten zusätzlich die Bestimmungen des MsbG.
Q6.3	Who is the named data owner for each major data domain processed by this platform?	Für Zählpunktdaten benannt. Für Vertrags- und Bankverbindungsdaten nicht.
Q6.4	What are the documented retention requirements, and is there a working erasure path that has been tested?	Zehn Jahre nach Vertragsende, Zählwerte nach den Fristen des MsbG. Ein funktionierender Löschweg existiert nicht — Löschungen werden als Sperrkennzeichen abgebildet.

Q6.5	Does data processed by this platform cross jurisdictions or leave the organisation's direct control?	Laut Betrieb bleibt alles im konzerneigenen Rechenzentrum. Für die Backup-Strecke konnte das im Gespräch niemand bestätigen.
Q7.2	When was the last external or internal audit that covered this platform, and what were the open findings?	Interne Revision 03/2025. Zwei Feststellungen zur Zugriffsverwaltung sind offen.
Q7.5	What trust or certification requirements do customers, partners, or regulators impose on this platform?	Der IT-Sicherheitskatalog verlangt ein nach ISO 27001 zertifiziertes ISMS. Das Zertifikat deckt das Rechenzentrum ab, nicht die Anwendung.
Q8.1	What migration paths have been considered — even informally — and what was the reasoning for or against each?	Zwei: Ablösung der Datenhaltung auf PostgreSQL im eigenen Rechenzentrum, oder Neubau als Datenprodukt. Die Begründungen wurden mündlich ausgetauscht und nirgends festgehalten.
Q8.2	Which steps in any migration path under consideration are irreversible — once taken, the previous state cannot be restored?	Die Umstellung der Bankverbindungsdaten auf ein neues Verschlüsselungsverfahren — die Altbestände sind danach im Altsystem nicht mehr lesbar.
Q8.3	What approach for running old and new in parallel — if any — has been considered, and for how long?	Parallelbetrieb wurde als „ein paar Monate“ erwähnt. Wie lange die doppelte Schreiblast neben der Marktkommunikation tragbar ist, hat niemand geprüft.
Q8.4	If this migration goes wrong, what is the rollback path — and what does it cost in time and data fidelity?	—
Q8.6	What data migration strategy exists for master data and historical records — particularly records with retention obligations?	Für Stammdaten offen. Für historische Zählwerte wurde vorgeschlagen, sie im Altsystem zu belassen.
Q9.1	Who owns this platform — the single named person or team with accountability for its availability and evolution?	Team „Marktdaten“, sieben Personen, Leitung benannt. Die Verfügbarkeitsverantwortung liegt formal beim Betrieb, nicht beim Team.
Q9.2	How does work reach this platform team — who initiates changes, who reviews them, and where do handoffs stall?	Über das Anforderungsboard des Bereichs. Es staut sich an der fachlichen Abnahme, nicht in der Entwicklung.
Q9.3	Where is knowledge concentrated — who are the individuals whose absence would delay or block a migration?	Zwei Personen. Beide sind zusätzlich im Smart-Meter-Rollout eingeplant.

Q9.4	What organisational changes — restructuring, key departures, team mergers — are planned or underway that affect this work?	Der Bereich wird zum 01.01.2027 mit der IT Vertrieb zusammengelegt.
Q10.1	What are the current SLO/availability targets — and are they being met? If no SLO exists, state that explicitly.	Kein SLO dokumentiert. Gemessene Verfügbarkeit der letzten zwölf Monate: 99,7 %.
Q10.2	What are the RTO and RPO targets — and when was the last restore test conducted?	RTO vier Stunden, RPO 15 Minuten laut Notfallkonzept. Der letzte Restore-Test ist nicht belegt.
Q10.4	What is the incident response process — and what is the change management process? Are they documented and followed?	Beide dokumentiert. Der Change-Prozess wird gelebt; die Incident-Nachbereitung endet regelmäßig ohne Maßnahme.
Q10.5	Who has access to production systems and data — and is there a documented, reviewed identity and permissions model?	Fünfzehn Personen mit produktivem Datenbankzugriff. Eine dokumentierte Rezertifizierung gibt es seit 2024 nicht.
Q10.6	What encryption is in place at rest and in transit — and are cryptographic keys managed separately from the data they protect?	Transportverschlüsselung ja, Verschlüsselung im Ruhezustand nur für Bankverbindungen. Eine Schlüsselrotation ist nicht definiert.